

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和6年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	37333	
事業名	旧札幌控訴院庁舎保存修理費						
評価担当課	所 属	市)文化部 文化振興課			電話番号	011-211-2261	
施策名	文化・文化財を適切に保存し様々な形で生かすとともに、札幌市へ						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外						
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費			○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理費			
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助・助成 ○ その他						
事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	旧札幌控訴院庁舎(札幌市資料館)は、令和2年12月に国重要文化財に指定されたことから、従前計画の札幌市資料館リノベーション事業を中止。旧札幌控訴院庁舎の文化財的価値を末永く後世に伝えていくとともに、市民の貴重な財産として今後も公開活用していくため、耐震補強、保存修理、活用整備等の実施を目的として、令和5年度に当事業を開始。 現状は、文化庁の指導を受けながら、耐震診断と補強案を再検討するとともに、重要文化財建造物の指針・要領に基づく保存活用計画により、今後の保護の方針や修理、活用について方針を策定しているところ。					
	事業内容(何を実施し)	＜事業の実施手法＞ ①関連指針・要領等に基づき、耐震診断・補強案策定 ②保存活用計画策定 ③基本設計・実施設計・工事(耐震補強・保存修理・活用整備等) ④有識者検討会を設置し保存修理事業完了まで継続的な進捗確認、指導・助言を得る。 ⑤バリアフリー・設備改修等検討 ＜令和6年度に実際に取り組んだ内容と結果＞ 上記①について、令和5年度に実施した耐震診断を基に耐震補強案を策定。 当該建物の札幌軟石とレンガを組み合わせた特殊な外壁は、全国的にも耐震補強実績が乏しいことから、策定した耐震補強案の効果検証を含む追加検討を令和7年度に実施する。 上記②について、保存と活用の現状と課題を整理。 古写真や史料等、文献調査により、改修の変遷及び価値の所在を整理。建造物の文化財的価値の基準付け(部分・部位の設定)案等を作成。今後は、上記③に向け、バリアフリー化や防災機能の向上など、施設に必要な設備を整備するための手法について検討を進める。					
	どのような状態にしたい(状態を維持したい)	耐震補強、保存修理、活用整備等を行うことにより、施設利用者の安全確保を図るとともに、文化財的価値の保存と活用を両立する。					
	他都市の状況	重要文化財北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)改修事業(北海道庁)令和7年度完了 重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店の保存修理工事(小樽市)令和6年度完了					
	市民参加の実施	☐ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☐ 対象外					
令和5年度決算額	23,523 千円	うち特定財源	6,408 千円	正規職員業務量	1 人	工	
令和6年度予算額	27,000 千円	うち特定財源	3,938 千円	正規職員業務量	1.1 人	工	
令和6年度決算額	24,047 千円	うち特定財源	5,638 千円	正規職員業務量	1.1 人	工	
令和7年度予算額	47,000 千円	うち特定財源	0 千円	正規職員業務量	1.1 人	工	
指標	アウトプット活動指標1	旧札幌控訴院庁舎保存修理に関する検討			という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		保存活用計画課題整理	保存活用計画策定	保存活用計画案策定	活用方針等整理	整備方針・保存活用計	基本設計
	アウトカム成果指標1	旧札幌控訴院庁舎保存修理に関する検討			という状態にしたい、成果を挙げたい		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		保存活用計画課題整理	保存活用計画策定	保存活用計画案策定	活用方針等整理	整備方針・保存活用計	基本設計
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方	保存活用の計画案を整理。指標2の追加検討と並行して、バリアフリー化や防災機能の向上など、施設に必要な設備を整備するための手法について検討を進め、保存活用計画に反映させる。					
	アウトプット活動指標2	旧札幌控訴院庁舎耐震補強に関する検討			という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		耐震診断の実施	耐震診断と補強案策定	耐震補強案の策定	耐震補強方針等整理	整備方針・保存活用計	基本設計
アウトカム成果指標2	旧札幌控訴院庁舎耐震補強に関する検討			という状態にしたい、成果を挙げたい			
	令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定	
	耐震診断の実施	耐震診断と補強案策定	耐震補強案の策定	耐震補強方針等整理	整備方針・保存活用計	基本設計	
指標2の評価、未達理由、今後の考え方	旧札幌控訴院庁舎の札幌軟石とレンガを組み合わせた特殊な外壁は、全国的にも耐震補強実績が乏しいことから、策定した補強案の効果検証が必要。						
今年度の見直し内容	なし						
来年度以降の方向性	令和7年度に策定する活用方針と耐震補強方針を基に、施設の整備方針として庁内合意の調整を進め、保存活用計画に反映する。						